

COBRADO $\neq$ TERMINADO

Cobrado $\neq$ terminado
El viaje de tu cliente

LAS 24 HORAS CRÍTICAS

24:00

AILINK Élite

LAS 24 HORAS CRÍTICAS

24:00

El 80% del arrepentimiento vive aquí

LAS 24 HORAS CRÍTICAS

24:00

El 80% del arrepentimiento vive aquí

Se alimenta de una sola cosa: el silencio.

LA REGLA DE LA FASE

Cero tiempo muerto post-pago

Cero tiempo muerto post-pago

Formulario de arranque: el mismo día.

Primera prueba visible de trabajo: en menos de 24 horas.

LA REGLA DE LA FASE

Cero tiempo muerto post-pago

Formulario de arranque: el mismo día.

Primera prueba visible de trabajo: en menos de 24 horas.

No solo no se arrepiente — se reafirma: “He contratado a alguien que va en serio.”

EL MAPA

← 24 H CRÍTICAS →



Cobro

ya hecho (F4)

AILINK Élite

EL MAPA

← 24 H CRÍTICAS →



Cobro


ya hecho (F4)



**Formulario
de arranque**
el mismo día


EL MAPA

← 24 H CRÍTICAS →




EL MAPA

← 24 H CRÍTICAS →




EL MAPA

← 24 H CRÍTICAS →



EL MAPA

← 24 H CRÍTICAS →



EL MAPA



EL MAPA



La entrega no es “construir y mandar un enlace”: es un viaje diseñado, con el cliente dentro.

LAS DOS VÍAS

VÍA 1 · EL TRABAJO REAL

brief, Claude Code, integraciones, pruebas

LAS DOS VÍAS

VÍA 1 · EL TRABAJO REAL

brief, Claude Code, integraciones, pruebas

VÍA 2 · LA EXPERIENCIA PERCIBIDA

mensajes, capturas, vídeos cortos, tu tono

mínimo 1 toque visible al día

LAS DOS VÍAS

VÍA 1 · EL TRABAJO REAL

brief, Claude Code, integraciones, pruebas

VÍA 2 · LA EXPERIENCIA PERCIBIDA

mensajes, capturas, vídeos cortos, tu tono

mínimo 1 toque visible al día

El cliente no ve tu esfuerzo — **ve lo que le enseñas.**

LAS DOS VÍAS

VÍA 1 · EL TRABAJO REAL

brief, Claude Code, integraciones, pruebas

VÍA 2 · LA EXPERIENCIA PERCIBIDA

mensajes, capturas, vídeos cortos, tu tono

mínimo 1 toque visible al día

El cliente no ve tu esfuerzo — **ve lo que le enseñas.**

Solo vía uno = buen software y un cliente frío. Solo vía dos = un cliente encantado... hasta que la entrega no llega.

INFRAPROMESA

Comprometes 7 días.
Planificas 5.

INFRAPROMESA

Comprometes 7 días. Planificas 5.

~30% de margen en TODO plazo comprometido

INFRAPROMESA

Comprometes 7 días. Planificas 5.

~30% de margen en TODO plazo comprometido

Piloto entregado en ≤ 7 días desde el cobro · proyecto completo en ≤ 21 días.

Impresiona una semana; el retraso se recuerda años.

EL MAPA DEL MÓDULO

L2 **la llamada de arranque**

EL MAPA DEL MÓDULO

L2 **la llamada de arranque**

L3 **el build: de demo a producción**

EL MAPA DEL MÓDULO

L2 **la llamada de arranque**

L3 **el build: de demo a producción**

L4 **la comunicación diaria del build**

EL MAPA DEL MÓDULO

L2 **la llamada de arranque**

L3 **el build: de demo a producción**

L4 **la comunicación diaria del build**

L5 **QA y entrega con traspaso**

EL MAPA DEL MÓDULO

L2 **la llamada de arranque**

L3 **el build: de demo a producción**

L4 **la comunicación diaria del build**

L5 **QA y entrega con traspaso**

L6 **cobro final, testimonio y referido**

EL MAPA DEL MÓDULO

L2 **la llamada de arranque**

L3 **el build: de demo a producción**

L4 **la comunicación diaria del build**

L5 **QA y entrega con traspaso**

L6 **cobro final, testimonio y referido**

L7 **cada entrega convertida en plantilla**

EL MAPA DEL MÓDULO

L2 **la llamada de arranque**

L3 **el build: de demo a producción**

L4 **la comunicación diaria del build**

L5 **QA y entrega con traspaso**

L6 **cobro final, testimonio y referido**

L7 **cada entrega convertida en plantilla**

El contenido se abre en orden, pero el trabajo se solapa: mientras entregas, tu máquina de F3 sigue captando.